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Dotyczy: pisma z dnia 06-10-2016 roku w sprawie rozbudowy ul. Myélenickiej — -~~~

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 03-10-2016 roku, Zarzad Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje:

1. W odpowiedzi na pytanie czy dokumenty zostaly uzupeinione w kontekscie pisma
Wojewody Malopolskiego, Jozefa Pilcha w zakresie uzupelniemia dokumentacji
przebudowy ulicy Myslenickiej. I na jakim etapie jest wydanie decyzji ZRID,
przedstawimy ponize] w krotkim zarysie informacje na temat procesu uzyskiwania
ostateczno$ci decyzji ZRID.

Dla opracowane] dokumentacji projektowe] dla rozbudowy ul. Myslenickiej uzyskano

Decyzje ZRID nr 20/4/2015 , ktora wydzial AU UMK wydat w dniu 26-11-2015 roku.

W dniu 10-12-2015 roku decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci. Od decyzji

ZRID i od rygoru natychmiastowe] wykonalno$ci wplynely odwolania strony. Rozpatrzenie

odwolain przekazano do organu 2 instancji, ktorym w tym wypadku jest Wojewoda

Matopolski. Wyznaczono termin rozpatrzenia odwotania do 15-04-2015 roku. Po rozmowach

ze strona skarzaca — osoba skarzaca decyzje ZRID i wnoszgca zazalenie na rygor w dniu

15-03-2016 roku wycofata swoje wnioski.

Postanowiemiem znak WI-IX.7821.1.3.2016 z dnia 01-04-2016 roku Wojewoda Matopolski
umorzyl postepowanie na zazaleniowe w sprawie postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa
0 nadaniu decyzji rygoru natychmiastowe] wykonalnosci.

W dniu 04-04-2016 roku Postanowieniem znak WI-IX.7821.1.4.2016 Wojewoda Malopolski
zlecit Prezydentowi Miasta Krakowa przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego oraz
uzupemienie akt sprawy w opisanym w postanowieniu zakresie, oraz zwrdcilt w tym celu akta
sprawy dotyczace decyzji ZRID w celu uzupelnienia materiatu dowodowego.

W dniach 21-04-2016 roku. odbyly si¢ spotkanie z udziatem przedstawiciei Wydziatu
Architektury 1 Urbanistyki UMK, ZIKiT i projektanta w celu omdwienia uwag zawartych w
postanowieniu Wojewody. W trakcie potkania wyrazono rozbiezne opinie co do stusznosei i
zgodnosci z prawem niektdrych uwag zawartych w postanowieniu. Ustalono, iz
przedstawicicle Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK spotkaja si¢ z przedstawicielami
Wydziatu Infrastruktury Urzedu Wojewoddzkiego w celu wyjasnienia réznej interpretacii
zapisow postanowienia. Spotkanie na szczeblu Dyrekforéw wydzialéw odbylo si¢ w dniu
09-05-2016 roku. Na spotkaniu nie ustalono wigzacych regul postepowania w sprawie
uzyskania ostatecznosci decyzji.




Niezaleznie od opisanych powyze] rozmdw i ustalen Pelnomocnik ZIKiT odebrat w dniu
04-05-2016 roku wezwanie z Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK o uzupeinienie
wniosku o wydanie decyzji ZRID w zakresie takim samym jak to przedstawiono w
postanowieniu Wojewody. Termin uzupetnienia wniosku wyznaczono na okres 21 dni od daty
otrzymania wniosku — tj do 25-05-2016 roku. Postanowieniem z dnia 25-05-2016 roku
Wydziatu Architektury 1 Urbanistyki UMK  wyznaczyl nowy termin usuniecia
nieprawidiowoscl w dokumentacji do dmia 30-06-2016 roku. W dniu 20-06-2016 roku odbylo
si¢ spotkanie z udziatlem przedstawicieli kierownictwa postepowan administracyjnych w
Wydziale Infrastruktury Malopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w celu oméwienia
ostatecznego zakresu uzupelnien i wyjasnien do uwag zgitoszonych w procesie odwolaweczym
dla decyzji ZRID. W trakcie spotkania ustalono iz nalezy dokonaé korekty podziatu dziatki
drogowej w rejonie ronda, zmieni¢ we wniosku zakres terenu objetego decyzjg ZRID =z
réwnoczesng korekta zakresu wejsé koniecznych, wyjasnienia w zakresie funkcji jaka bedzie
pelnit budynek nr 234 objety wnioskiem ZRID, oraz informacje w temacie zrealizowanego w
terente zjazdu w rejonie ul. Starczanogorskie;.

Z uwag na zakres koniecznych zmian we wniosku projektant wystapit o przesunigcie terminu
uzupehienia wniosku do 30-07-2016 roku.

W dniu 14-07-2016 roku Pelnomocnik ZIKiT uzupelnit wykazane przez Wojewodg
nieprawidtowosci we wniosku do Wydziatu Architektury i Urbamistyki UMK, ktéry z kolei
sprawe przestal do Malopolskiego Urzedu Wojewoddzkiego. W dniu 26-08-2016 roku
Malopolski Urzad wojewédzki po raz kolejny wezwat Wydziat AU - UMK o dostarczente
zmienionych materialdw do wniosku o decyzje ZRID, w dniu 05-09-2016 roku
postanowieniem AU UMK natozyl na wnioskodawce uzupelnienie brakéw wskazanych przez
Wojewode. W dniu 14-09-2016 roku Peinomocnik ZIKiT uzupelit materialy w Wydziale
AU UMK, w dniu 19-09-2016 roku Wydziat AU UMK przekazat sprawe do rozpatrzenia do
Wojewody. Matopolskiego Urzedu Wojewodzkiego. W doiu 30-09-2019 roku Wojewoda
wydal postanowienie, Zze sprawa moze zostaé zalatwiona w terminie do 31-10-2016 roku
Obecnie oczekujemy na decyzie Wojewody. :

2. Odnosnie postgpowan sadowo-administracyjnych z czescig mieszkaticdw informujemy,
na chwilg obecna nie jest nam znana sprawa takich postgpowan.. Strona skarzaca decyzje
ZRID jak wspomniano powyze] wycofala swoje wnioski. Co do wyplaty odszkodowan za
grunty przejete na mocy decyzji ZRID jako docelowy pas drogowy to stosowne czynnosci
beda finalizowane przez Wydziat Skarbu Miasta Urzedu Miasta Krakowa pozyskaniu
ostateczne] decyzji ZRID.

3. Rozpoczgeie prac budowlanych bedzie mozliwe po uzyskaniu ostatecznosci decyzji
ZRID, oraz przeprowadzeniu i rozstrzygnieciu postepowania przetargowego dotyczacego
wylonienia wykonawcy.

4. Odnoénie budowy budowa kanalizacji na ulicy Leczniczej 1 Myslenickiej w kierunku
osiedla Wroblowice, informujemy, ze projekt budowy kanalizacji sanitarnej opracowuje
miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji SA w Krakowie. Budowa
kanalizacji bedzie nastgpowaé w koordynacji z rozbudowsg drogi.

5. Rozwiazanie ruchu drogowe w momencie rozpoczecia prac, lezy po stronie wykonawcy
robét. Szczegoélowe okreslenie sposobu poruszania sie pojazddw bedzie mozliwe po
opracowaniu przez Wykonawee projektu zastgpcezej organizacji ruchu i zatwierdzeniu go
przez ZIKiT.

6. Sprawa wody opadowej z rejonu ulicy Siarczanogérskiej i Moczydlo — w ramach
rozbudowy ul. Myslenickiej wybudowana zostanie na catej dhugosci tej ulicy kanalizacja




opadowa, wraz z systemem odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego. Wody
naplywajace od strony ulic Siarczanogorskiej 1 Moczydio ujete beda za pomoca
planowanego odwodnienia liniowego w postaci korytek odwadniajacych z rusztem
zlokalizowanych przy skrzyzowaniu ulic Mysélenickiej 1 Siarczanogoérskiej. Nastepnie
wody opadowe =zostang odprowadzone do projektowane] kanalizacji opadowej
w ul. Mysélenickie;j.

7. Odnosnie propozycji zorganizowania spotkania z mieszkafdcami osiedla Swoszowice i
Wroblowice ZIKiT informuje, ze na etapie przygotowania inwestycji zostaty juz
przeprowadzone konsultacje spoleczne z udziatem mieszkancéw, na ktorych szczegdtowo
poinformowano lokalna spotecznosé o zakresie rozbudowy ulicy. Ewentualne spotkanie
mogloby sie¢ odby¢é dopiero po wylonieniu wykonawcy rtobdt budowlanych
przedstawieniu przez niego harmonogramu prowadzenia robot budowlanych i
zatwierdzeniu projektu zastepcze] organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt. Wtedy
dopiero dysponujac konkretng wiedzg co do sposobu i czasu prowadzenia robot
budowlanych na poszczegolnych odcinkach ulicy, oraz majac dane w jaki sposéb i w
jakich okresach czasowych odbywaé sie bedzie ruch samochodowy i pieszy w czasie
trwania budowy mozna bedzie przekazaé zainteresowanym mieszkancom rzetelng
informacje na temat planowanej realizacji rozbudowy drogi.
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